标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	3	2018	年第2季度	5
1	网站制作规划	140 days	2018年4月19日	2018年11月1日	ა		4	1 5
2	网站制作准备阶段		2018年4月19日	2018年5月3日				
3	查询五个以上大型网站并分析其网站风格	2 days	2018年4月19日	2018年4月23日				
4	对百度进行分析	1 day	2018年4月19日	2018年4月20日				
5	对淘宝网进行分析	1 day	2018年4月19日	2018年4月20日			(m	
6	对拖乐网进行分析	1 day	2018年4月19日	2018年4月20日			ll h	
7	对沪江网进行分析	1 day	2018年4月20日	2018年4月23日				
8	对苹果网站进行分析	1 day	2018年4月20日	2018年4月23日				_
9	简单学习色彩搭配,页面设计等知识	1 day	2018年4月23日	2018年4月24日				
10	找到最适合本组的风格并进行模仿	3 days	2018年4月24日	2018年4月27日				<u> </u>
11	确定最终的网站风格并完成初稿	4 days	2018年4月27日	2018年5月3日				
12	网站制作实施阶段	50 days	2018年5月3日	2018年7月12日				
13	Axure搭建网页	7 days	2018年5月3日	2018年5月14日				
14	完成主页设计	5 days	2018年5月14日	2018年5月21日				
15	完成其他链接页设计		2018年5月21日	2018年6月11日				
16	与其他包成员对接信息		2018年6月11日	2018年6月25日				
17	完成各包之间的关联	12 days	2018年6月25日	2018年7月11日				
18	网站初版形成	1 day	2018年7月11日	2018年7月12日				
19	网站测试阶段		2018年7月12日	2018年9月20日				
20	试运行网站		2018年7月12日	2018年9月19日				
21	测试网站运行		2018年7月12日	2018年9月19日				
22	修改网站问题		2018年7月12日	2018年9月19日				
23	美化网站页面		2018年7月12日	2018年9月19日				
24	网站终版完成	1 day	2018年9月19日	2018年9月20日				
25	网站发展阶段		2018年9月20日	2018年11月1日				
26	继续修改问题及美化网站		2018年9月20日	2018年11月1日				
27	小程序制作规划		2018年4月19日	2018年11月1日				
28	小程序制作准备阶段		2018年4月19日	2018年5月4日				
29	注册小程序	2 days	2018年4月19日	2018年4月23日				
30	设计头像	1 day	2018年4月19日	2018年4月20日			Ņ <b>u</b>	
31	总结简介	2 days	2018年4月19日	2018年4月23日				
32	学习小程序的有关知识	9 days	2018年4月23日	2018年5月4日			[	
33	学习wxml标签	2 days	2018年4月23日	2018年4月25日				<b>h</b>
	任务	外部任	·	手动任务	仅	完成时间	3	
<i>-x</i> ↔	拆分	外部里	<b>!</b> 程碑 ◇	仅工期	期	限	•	
	msprojll	非活动		手动摘要总成				
日期:	2010年4月19日							
	摘要		」里程碑 ◇	手动摘要	■ 于	动进度	_	
	项目摘要 『		]摘要  『	□ 仅开始时间 □				
			第 1 页					

标识号  任务名称		工期	开始时间	完成时间	2018年第2季度		
					3	4	5
34	学习小程序组件	2 days	2018年4月25日	2018年4月27日			L
35	学习php语言	3 days	2018年4月27日	2018年5月2日			
36	分析各个语言的利弊	2 days	2018年5月2日	2018年5月4日			<b>L</b>
37	小程序制作实施阶段	55 days	2018年5月4日	2018年7月20日			
38	开发小程序	5 days	2018年5月4日	2018年5月11日			
39	完成主页设计	1 day	2018年5月11日	2018年5月14日			<u> </u>
40	完成其他链接页设计	30 days	2018年5月14日	2018年6月25日			
41	与其他包成员对接信息	5 days	2018年6月25日	2018年7月2日			
42	完成各包之间的关联	13 days	2018年7月2日	2018年7月19日			
43	小程序初版形成	1 day	2018年7月19日	2018年7月20日			
44	小程序测试阶段	65 days	2018年7月20日	2018年10月19日			
45	测试小程序运行	64 days	2018年7月20日	2018年10月18日			
46	修改小程序问题	64 days	2018年7月20日	2018年10月18日			
47	美化小程序页面	64 days	2018年7月20日	2018年10月18日			
48	小程序终版完成	1 day	2018年10月18日	2018年10月19日			
49	小程序发展阶段	9 days	2018年10月19日	2018年11月1日			
50	继续完善小程序	8 days	2018年10月19日	2018年10月31日			









